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【大断面トンネル区間】

トンネル坑内の水抜き

トンネル坑内の土砂撤去・重機撤去
（立坑・連絡坑）

隔壁構築

事前地質調査

【標準トンネル～３連トンネル区間】

トンネル再掘削工

再発防止策を踏まえた

調査・設計・計測

再発防止策を踏まえた

準備工

再発防止策を踏まえた

トンネル工
トンネル再掘削工

トンネル坑内の土砂撤去・重機撤去

地盤改良・地下水位低下工法 地盤改良・地下水位低下工法

追加計測機器設置

補助工法補助工法

１

今後の進め方について



３連トンネルⅡ型の現在の状況（推定）

今後の進め方について

２

※注入孔は３００ピッチ



特殊シールド概要図

３



D2層の高圧噴射攪拌工法適応可能性

４

下水管直下：D2層の高圧噴射工法による土留め欠損防護は困難である。

（1）地盤改良工法

地盤改良専門工事業者ヒアリング結果

A社 B社 C社 D社

高圧噴射工法の

適応性

・固結部は改良が困難。 ・試験施工により改良径を

確認する必要がある。

但し、下水管防護に必要な

大口径（φ4m 以上）の改

良は困難。

・試験施工により改良径を

確認する必要がある。

但し、下水管の欠損防護に

必要な大口径（φ4m 以

上）の改良は困難。

･固結部が存在するため改

良は困難。


