

※新駅名は【櫛田神社前駅】(7月1日公表)

中間駅（仮称）西工区


①はかた駅前通りの占用状況
（祇園町西交差点より）




②電線路工事の進捗状況
（東行線・駅舎部）



③建築工事の進捗状況
（地上部・出入口）



④昇降機工事の進捗状況
（地下駅舎部）



天神南駅から櫛田神社前駅までの区間において、引き続き電線路工事を実施しています。
駅舎部の地上では、出入口の建築工事を進めています。また、地下では、昇降機工事や建築・設備工事を進めています。

※新駅名は【榎田神社前駅】(7月1日公表)

中間駅(仮称) 東工区

①はかた駅前通りの占用状況
(博多駅側より)



②電線路工事の進捗状況
(東行線・トンネル内)



③建築・設備工事の進捗状況
(地下駅舎部)



④建築工事の進捗状況
(地下駅舎部)



駅舎部の地上では、出入口の建築工事を進めています。また、地下では、電線路工事及び建築・設備工事を進めています。

※新駅名は【博多駅】(7月1日公表)

博多駅（仮称）工区 ナトム区間

①防音ハウス
（明治公園内）



②トンネル構築状況
（連絡坑トンネル部）



③軌道工事の進捗状況
（標準トンネル部〔分岐器〕）



④軌道工事の進捗状況
（3連トンネル部〔道床コンクリート養生〕）



連絡坑トンネル部の構築を進めるとともに、標準トンネル部や3連トンネル部では分岐器など軌道敷設工事を進めています。


博多駅（仮称）工区 アンダーピニング区間

※新駅名は【博多駅】(7月1日公表)

①住吉通りの占用状況
(博多バスターミナルより)




②駅舎部の構築状況
(北側開削部：地下1階)



③建築・設備工事の進捗状況
(駅舎部：地下4階)



④建築・設備工事の進捗状況
(駅舎部：地下5階)



新駅の地下1階となる部分の構築や、地下4、5階などにおいて建築・設備工事を進めています。