

※新駅名は【櫛田神社前駅】(7月1日公表)

中間駅（仮称）西工区

①はかた駅前通りの占用状況
（祇園町西交差点より）




②建築工事の進捗状況
（地上部・出入口【写真①の仮囲い内】）



③建築工事の進捗状況
（地下駅舎部）



④昇降機工事の進捗状況
（地下駅舎部）



駅舎部の地上では、出入口の建築工事を進めています。また、地下では、建築・設備工事や昇降機工事を進めています。

※新駅名は【榎田神社前駅】(7月1日公表)

中間駅(仮称)東工区

①はかた駅前通りの占用状況
(博多駅側より)



②電線路工事の進捗状況
(西行線・駅舎部)



③設備工事の進捗状況
(地下駅舎部)



④昇降機工事の進捗状況
(地下駅舎部)



駅舎部の地下では、電線路工事や建築・設備工事及び昇降機工事を進めています。

※新駅名は【博多駅】(7月1日公表)

博多駅（仮称）工区 ナトム区間

①防音ハウス
(明治公園内)



②トンネル構築完了
(連絡坑トンネル部)



③軌道工事の進捗状況
(標準トンネル部 [レール削孔])



④軌道工事の進捗状況
(3連トンネル部 [リアクションプレート設置])



連絡坑トンネル部の構築が完了するとともに、標準トンネル部や3連トンネル部では、リアクションプレート設置や、信号ケーブル用のレール削孔などの軌道工事を進めています。

博多駅（仮称）工区 アンダーピニング区間

※新駅名は【博多駅】(7月1日公表)

①住吉通りの占用状況
(博多バスターミナルより)




②駅舎部の構築状況
(JRビル接続部：地下2階)



③設備工事の進捗状況
(駅舎部：地下4階)



④建築工事の進捗状況
(駅舎部：地下5階)



JRビルへの地下接続箇所の構築や、地下4、5階などにおいて建築・設備工事を進めています。