


櫛田神社前駅 区間

①はかた駅前通りの占用状況  
（地上部：祇園町西交差点より）



②博多駅側出入口の進捗状況  
（昇降機工事）



③地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
（建築・設備工事）



④地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
（建築・設備工事）



⑤地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
（昇降機工事）



⑥地下駅舎部：プラットホームの進捗状況  
（建築・設備工事）



地上部では、出入口の建築・設備工事を進めています。

地下駅舎部では、コンコースやプラットホームの建築・設備工事などを進めています。



## 博多駅 区間

①住吉通りの占用状況  
(地上部：工事現場俯瞰)



②中間換気所【明治公園】：換気塔の進捗状況  
(土木工事)



③地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
(建築・設備工事)



④地下駅舎部：コンコースの進捗状況  
(建築・設備工事)



⑤地下駅舎部：プラットホームの進捗状況  
(建築・設備工事) ※天井・柱仕上げ工事着手前



⑥地下駅舎部：プラットホームの進捗状況  
(ホームドア工事)



明治公園の地下において、中間換気所の土木工事を進めています。

地下駅舎部では、コンコースやプラットホームなどの建築・設備工事を進めています。