
参考資料２

時期

①　運営予定事業者の決定 令和6年３月下旬

②　交通局工事（A工事）完了 令和6年５月末

↓

③　店舗内平面レイアウト図等の提出 ③は法令等との確認があるため、注意

↓

④　消防局及び道路協議

⑤　道路占用申請手続

↓

← ⑥　使用許可申請

↓ ↓

申請を受理した日から30日以内

↓

⑧　使用開始日（以降、工事着手可能）

↓ ↓

↓

⑩　店舗開業
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応じない場合
・運営予定事業者
の決定取消

１～２か月程度

運営予定事業者決定後の手続きフローチャート
（福岡市地下鉄　西新駅（福祉区画））

運営予定事業者 交通局
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※交通局工事の工期が変更と
なった場合は、貸付開始日がずれ
込む可能性がある。

⑦　使用許可書の交付

⑨　設置機器に関する消防検査


	西新駅（福祉区画）

